
CARTA GANTT

Remodelación departamento 504

JAMS · Planificación y seguimiento de actividades

Cliente	Inicio del proyecto	Término estimado	Duración total	Estado
Pedro González	21 oct 2026	05 nov 2026	16 días	En curso

ID	Tarea / Actividad	Inicio	Término	Duración (días)
1	Demolición de cerámica	21 oct 2026	21 oct 2026	1
2	Retiro de escombros	21 oct 2026	22 oct 2026	2
3	Instalación de punto eléctrico	22 oct 2026	23 oct 2026	2
4	Empaste de muros	23 oct 2026	28 oct 2026	6
5	Instalación de cerámica de piso	28 oct 2026	29 oct 2026	2
6	Pintura de muros	29 oct 2026	05 nov 2026	8
7	Limpieza final de obra	05 nov 2026	05 nov 2026	1



PROGRESO GENERAL

48%

3 de 7 tareas completadas

RESUMEN DEL PROYECTO

Duración total	**16 días**
Inicio	**21 oct 2026**
Término estimado	**05 nov 2026**
Encargado	**Daniela Soto**

LEYENDA

- Tarea

ESTADO DE TAREAS

- **3** Completadas
- **1** En curso
- **3** Pendientes

SUPUESTOS DEL PLAZO

Calculado para una cuadrilla de 1 persona y la jornada laboral de la empresa. Con más personas, el plazo se acorta.